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Tämän insinöörityön tavoitteena oli toteuttaa Rakennusvalvonta Suomisen käyttöön tuleva kan-
sio, joka sisältää asuinrakennuksen uudiskohteen rakennusaikaisen työmaavalvonnan tehtävät ja 
niissä tarvittavat lomakkeet. Tämä kansio on kehitetty juuri asuinrakennuksen uudiskohteiden 
työmaavalvontaan. Toimeksiantaja on suunnitellut tätä kansiota toteutettavaksi jo usean vuoden 
ajan, mutta ei ole ajanpuutteen vuoksi tätä toteuttanut. Työn lähtökohtana olivat toimeksiantajan 
nykyiset toimintatavat, jotka eivät sisältäneet lainkaan töiden suunnittelua. Ennen tämän insinöö-
rityön toteutusta toimeksiantaja suoritti tarvittavia valvontatöitä rakennustyömaalla sen edetessä. 
Tämä oli sinänsä hyvin riskialtis toimintatapa, koska näin toimiessa voisi hyvin helposti unohtua 
joitain tarvittavia valvontatöitä suorittamatta. Toinen pääkohta mihin tällä työllä haettiin paran-
nus, oli töiden aikatauluttaminen ja ajallinen seuranta. Valvontatyöt tietenkin etenevät 
rakennustyön edetessä, mutta valvojan olisi myös tärkeää seurata omien töiden etenemistä ja ai-
katauluttaa niitä. Valvontatyöt tulisi toteuttaa ajallaan ja tähän tämä insinöörityön tuloksena 
toteutettu kansio toimii apuvälineenä. 
Toimeksiantajalla oli jo valmiit ideat ja suunnitelmat tämän insinöörityön tuloksena toteutetta-
van kansion tekoon, joten työn tekijälle jäi tehtäväksi ymmärtää työn tavoitteet sekä ideat ja 
toteuttaa käytännön työhön sopiva kansio. Työ aloitettiin tutustumalla aiheeseen ja tämän jäl-
keen selvittämään toimeksiantajan vaatimuksia ja toiveita työn suhteen. Palaverit työn tekijän ja 
toimeksiantajan välillä olivat tärkein työmenetelmä halutun lopputuloksen saavuttamiseksi, kos-
ka työ perustuu toimeksiantajan käytännön työssä havaitsemien ongelmakohtien ratkaisemiseksi 
ja kansio tulee valvontatöihin apuvälineeksi. 
Työn tuloksena saavutettiin käytännön valvontatöiden suorittamiseen soveltuva kansio, jota toi-
meksiantaja ryhtyi työssään käyttämään. Työstä oltiin kiinnostuneita myös isommissa 
rakennusyrityksissä ja kansio otettiin mielenkiinnolla vastaan. Kansio palvelee niin rakennus-
työn työmaavalvojaa, rakentajia, rakennuttajia kuin myös rakennuksen tulevia käyttäjiä, mutta 
on kehitetty juuri työmaavalvojan tehtäviä ajatellen. Kehitystyötä jatketaan tulevaisuudessakin 
tarvittaessa. 
Avainsanat 
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The aim of this final project was to create a folder for Rakennusvalvonta Suominen (Building 
Control). The folder was to include most of the assignments of a site supervision in house con-
struction and also the forms to use for these assignments. Because of the demand of the client 
this folder was constructed only for new residence targets. The client had already planned this 
project for years to be carried out but had not been able to because of the lack of time. Baselines 
of this project were the present procedures of the client which did not include any planning of 
assignment to be executed. Also the timing of assignments and tracking of timetable were the 
main objectives for which this project was supposed to give help to. 
The client already had ideas and plans concerning this project. The project started by approach-
ing the subject by reading through some documents and books but the most important methods 
for reaching the objective were meetings between the client and the author. Only the client knew 
what he wanted and it was important that the author understood these objectives and the ways to 
achieve them. In these meetings the author and the client planned what kind of forms and other 
documents should be constructed for the folder. After these meetings the author’s assignment 
was the practical executions of the plans made with the client. 
The aim of this project was successfully achieved. The client was also pleased with the outcome 
of the folder. The folder came to practical use for the site supervisor and even an interest for the 
folder was shown by bigger construction companies. Although the folder was specifically com-
piled for the use of site supervisors in house construction, it also serves builders, developers and 
of course the users of the building too as they can find important knowledge in the folder. 
Keywords 
house construction, site supervision, supervision of building, building control 
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1 JOHDANTO 
Tämä insinöörityö tehdään Rakennusvalvonta Suomiselle, joka on pääasiassa Pohjois-
Savon alueella toimiva talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäviä suorittava yritys. 
Yritys on yhden hengen yksityinen elinkeinonharjoittaja ja yritystä johtaa Harri Suomi-
nen. 
Työn tavoitteena on saada aikaan valvontatyön avuksi käyttöön tuleva kansio, joka si-
sältää valvontatyön kannalta oleellista tietoa työtehtävistä sekä valvontatyössä täyden-
nettäviä lomakkeita. Näiden on tarkoitus toimia pohjana valvontatyön suunnittelulle, 
kustannusten minimoimiselle, aikatauluttamiselle ja valvontatehtävien oikea-aikaisen 
suorittamisen seuraamiselle. Lisäksi tähän kansioon varataan tilaa muiden val-
vontatyöstä saatavien dokumenttien säilyttämiseen. Kansio toimii apuna käytännön 
työssä lomakkeiden muodossa sekä muistilistana talonrakennustyön työmaavalvonnan 
(myöhemmin valvoja) työssä suoritettavien tehtävien osalta, jotka on listattu kansioon. 
Valvojan työtehtävät voidaan jaotella yhdeksän pääotsikon alle; yleistoimenpiteet, vi-
ranomaisasiat, ajallinen valvonta, rakennustekninen laadunvalvonta, taloudellinen 
valvonta, asuntotuotannon valvontatoimenpiteet, ympäristö- ja turvallisuusasiat, muut 
valvontatoimenpiteet sekä dokumentointi. Tässä insinöörityöraportissa tarkastellaan 
käytännön valvontatyötehtävien jokainen osa-alue. Näitä tehtäväkokonaisuuksia avataan 
ja selitetään mitä käytännön työtehtäviä ne pitävät sisällään. 
  6  
 
2 LÄHTÖTILANTEEN KUVAUS 
Nykytilanteen kannalta katsottuna tälle kansiolle on suuri tarve, koska toimeksiantajalla 
ei ennen tämän työn aloittamista ole minkäänlaista organisoitua prosessia talonraken-
nustyön työmaavalvonnan hoitamiseen. Toimeksiantojen työmaavalvonnan 
etukäteissuunnittelu puuttuu täysin. Toimeksiannon alkuvaiheessa ei ole selvillä mitä 
kaikkia valvonnan työvaiheita kuhunkin kohteeseen tulee sisällyttää ja tämä vaikeuttaa 
niin ajallista kuin taloudellistakin suunnittelua.  
Yhtenä tavoitteista, joiden vuoksi tätä työtä lähdettiin tekemään, on valvontatyön tulok-
sena syntyvät dokumentit. Niitä on rakennusvaiheen ja luovutuksen jälkeen mm. 
urakoitsijalla, aliurakoitsijoilla, valvojalla ja muilla eri rakennushankkeen tahoilla eikä 
niitä ole selkeästi koottu yhteen paikkaan. Missään ei myöskään ole määritelty doku-
menttien säilyttämisestä vastuussa olevia henkilöitä/tahoja. 
Urakkakohtaisia vaatimuksia on monissa eri paikoissa, kuten rakennusluvissa, LVIS-
työselityksissä ja piirustuksissa, joten vaatimuksia on vaikea tarkastella yhtenä koko-
naisuutena. Tämän insinöörityön toisena tavoitteena on valvottavien asioiden ja urakan 
vaatimuksien kokoaminen samaan dokumenttiin. Tämä helpottaa valvojan työn toteu-
tusta ja tällä voidaan helposti osoittaa valvontatyön toimeksiantajalle vaadittavan työn 
laajuus. 
Kolmannen tavoitteen pohjana on asuntokauppalaki /1/, joka velvoittaa asuinkohteiden 
hallinnonluovutuksen yhteydessä antamaan selvityksen rakennustyön teknisestä toteu-
tuksesta. Tämän tekemiseen kansio on hyvä väline, koska selvitykseen tulevat asiat on 
jo valmiiksi koottu tähän kansioon. 
Viimeiseen tavoitteeseen liittyy urakoitsijan 10 vuoden vastuu rakennuksesta. Tämän 
kymmenen vuoden aikana voi asukkailta tulla esimerkiksi rakentamiseen tai laatuun 
liittyviä kysymyksiä tai reklamaatioita. Tämän insinöörityön tarkoitus on auttaa näiden 
mahdollisten ongelmakohtien selvittämiseen. Kansiosta on suuri hyöty, niin ajallisesti 
kuin myös taloudellisesti, näiden mahdollisten ongelmakohtien selvittämiseen. 
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3 TOIMEKSIANTAJA 
3.1 Rakennusvalvonta Suominen 
Toimeksiantajana tässä työssä toimii Rakennusvalvonta Suominen, joka on yhden hen-
kilön yksityinen elinkeinonharjoittaja ja toimii lähinnä Pohjois-Savon alueella asuin- ja 
toimitilakiinteistöjen rakennustyömaiden valvonnan tehtävissä. Yrityksen Y-tunnus on 
1181209-8 ja on rekisteröity 26.5.1983, mutta ollut toiminnassa huomattavasti pidem-
pään. Nykyään yritystä hoitaa rakennusinsinööri Harri Suominen. 
 
3.2 Referenssit 
Seuraavassa lista kohteista, joissa Rakennusvalvonta Suominen on toiminut valvojana 
ja lisäksi muutamia kohteita, joissa toimeksiantaja on toiminut rakennuttamistehtävissä. 
Asuinrakennusten valvontakohteita vuosilta 2007-2009: 
• Asunto Oy Kuopion Saunaniitynkuja (RP-Karmi Oy, 18 asuntoa) 
• Asunto Oy Kuopion Maljalehto (YIT, 53 asuntoa) 
• Asunto Oy Siilinjärven Siilinportti (YIT, 47 asuntoa) 
• Asunto Oy Kuopion Ratavahti (YIT, 129 asuntoa) 
• Asunto Oy Kuopion Keilanpurje (Skanska, 40 asuntoa) 
• Asunto Oy Kuopion Tervakallio (Rkl. KJ Rissanen Oy, 34 asuntoa) 
• Asunto Oy Kuopion Marsalkka (Skanska, 22 asuntoa) 
• Asunto Oy Siilinjärven Kotiranta (YIT, 23 asuntoa) 
• Asunto Oy Siilinjärven Kotikontu (YIT, 23 asuntoa) 
• Asunto Oy Kuopion Maljapuisto (YIT, 51 asuntoa) 
• Asunto Oy Kuopion Saunaniemenkatu (RP-Karmi Oy, 18 asuntoa) 
• Asunto Oy Siilinjärven Vuorenpeikko (Skanska, 18 asuntoa) 
• Asunto Oy Maaningan Kirkkopuisto (RP-Karmi Oy, 20 asuntoa) 
• Asunto Oy Kuopion Saaristolehti (Rkl. KJ Rissanen Oy, 15 asuntoa) 
• Asunto Oy Kuopion Venlanpiha (Skanska, 15 asuntoa) 
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• Asunto Oy Kuopion Toriportti (YIT, 24 asuntoa) 
• Opiskelija-asuntoa Rintaneula (Kuopas, kahdeksan kerrostaloa/saneeraus) 
• Asunto Oy Siilinjärven Vaahterapolku 1 (RP-Karmi Oy, 12 asuntoa) 
• Asunto Oy Siilinjärven Vuorenpoika (Skanska, 18 asuntoa) 
• Asunto Oy Kuopion Eteläranta (Rkl. KJ Rissanen Oy, viisi asuntoa/neljä ta-
loa 
• Asunto Oy Kuopion Kotiraitti (YIT, 23 asuntoa) 
 
Teollisuuden ja liiketilojen valvontakohteita vuodesta 1980 (yhteensä noin 300 kohdet-
ta): 
• KERAn (nyk. Finnvera) pääkonttori, Kuopio 
• Kuopion Puhelimen toimintakeskus, Kuopio 
• Kuopion (Kolmisoppi), Varkauden, Iisalmen ja Pieksämäen CITYMARKE-
TIT (sisältää uudisrakentamisen sekä useat remontit ja laajennukset) 
• Puijonlaakson Liikekeskuksen saneeraus (sis. Säästöpankin tilat), Kuopio 
• Säästöpankki Optia (1999) ja saneeraus (2008), Kuopio 
• Siilinjärven Säästöpankin tilojen saneeraus, Siilinjärvi 
• Pohjois-Savon Opiston saneeraukset (2003-2005), Kuopio 
• Kuopion jalkapallo- ja pesäpallostadionit, Kuopio 
• Tamfelt laajennus (2007), Juankoski 
• K-Supermarketit Kuopio, Viitasaari, Nurmes, Suonenjoki, Pielavesi 
• K-Raudat Kuopio ja Iisalmi 
• K-Maatalous, Kuopio 
• VA-varusteen tehdas Neulamäki, Kuopio 
• Karelia-parketti laajennus (2003), Kuopio 
• Rauhalahden Teatteriareena, Kuopio 
• Kuopion Energian Haapaniemen voimalaitoksen KPA-projekti (2004), 
Kuopio 
• Sotkan ja Askon myymälät (2006) 
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Teollisuuden ja liiketilojen rakennuttamiskohteita 
• Muotoiluakatemian rakennuttamistehtävät vuodesta 2006 alkaen, Kuopio 
• K-Raudan laajennus ja saneeraus, Kuopio 
• SuperKesportin tilojen rakentaminen, Kuopio 
• Anttilan elintarvikeosaston saneeraus, Kuopio 
• Pirkka-hallin homesaneeraus, Varkaus 
• Lukuisia Keskon liikehuoneistojen saneerauksia ja remontteja 
Toimeksiantajalla on ollut valvontakohteina hyvin paljon erilaisia kiinteistöjä. Asunto-
kohteiden, koulujen, liiketilojen sekä teollisuuden rakennusten valvontatyöt poikkeavat 
toisistaan, joten tämän insinöörityön tuloksena toteutettava kansio soveltuu ainoastaan 
asuinrakennusten uudiskohteiden valvontatyöhön. 
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4 INSINÖÖRITYÖN KUVAUS 
Työn päätarkoituksena on toteuttaa käytännön työmaavalvonnan tehtäviin avuksi tuleva 
kansio, joka olisi valvontatehtävien suunnittelun ja aikatauluttamisen tukena. Kansio si-
sältää talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtävät lajiteltuna yhdeksän otsikon alle. 
Työn konkreettisena tuloksena saadaan siis ns. valvojan kansio, joka säilytetään raken-
nusvaiheen ajan työmaatoimistossa. Tämä on valvojan täydennettävissä oleva kansio 
josta on hyötyä myös työmaan työnjohtajille. Siinä missä valvoja löytää kansiosta tar-
vitsemiaan tietoja työtehtävistään, myös rakennustyömaan työnjohtajat voivat etsiä 
kansiosta tarvittavia rakennushankkeen tietoja. 
Työssä päälähteenä oli RT-kortti 16–10746. Kyseisessä kortissa on hyvin kattavasti ku-
vattu talonrakennustyön työmaavalvonnan eri tehtävät. Kortin valvontatehtävät sopivat 
niin asuin-, toimisto-, liiketila- kuin teollisuusrakentamiseen, mutta työ on toimeksian-
tajan vaatimuksesta kehitetty vain asuintalotuotannon uudiskohteita ajatellen. 
Työn tekijällä ei ollut työtä aloittaessa tietoutta työmaavalvonnan tehtävistä, joten kir-
jallisuutta lukemalla sai jonkinlaisen käsityksen valvojan tehtävistä sekä vastuista ja 
velvollisuuksista rakennuttajaan ja urakoitsijaan sekä muihin rakennusvaiheen osapuo-
liin nähden. Lisäksi palaverit toimeksiantajan kanssa antoivat työn tekijälle hyvän 
kuvan valvonnan tehtävistä ja niiden suorittamisesta käytännössä. Palavereissa käytiin 
myös läpi työn yksityiskohtaista sisältöä, siihen tuotettavien lomakkeiden ja muiden 
dokumenttien tarpeellisuutta ja sisältöä. 
Valvonnan tehtävät on aikaisemmin mainitussa RT-kortissa /2/ lajiteltu yleistoimenpi-
teisiin, ajalliseen valvontaan, tekniseen ja laadunvalvontaan, taloudelliseen valvontaan, 
dokumentointiin ja muihin talonrakentamiseen liittyviin valvontatoimenpiteisiin, mutta 
tässä työssä tehtiin toimeksiantajan vaatimuksesta tarkennuksia valvontatehtävien lajit-
telemiseen. Toimeksiantaja halusi valvontatehtävät lajiteltavan seuraavasti: 
yleistoimenpiteet, viranomaisasiat, ajallinen valvonta, rakennustekninen laadunvalvon-
ta, taloudellinen valvonta, asuntotuotannon valvontatoimenpiteet, ympäristö- ja 
turvallisuusasiat, muut valvontatoimenpiteet sekä viimeisenä kohtana pöytäkirjat ja do-
kumentit. Työn edetessä valvontatehtävät käytiin läpi toimeksiantajan ja työn tekijän 
välisissä palavereissa ja pohdittiin, mitä lomakkeita ja dokumentteja kyseisten valvonta-
töiden suorittamiseen tarvitaan. 
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Yleistoimenpiteet pitävät sisällään valvontatöiden osalta paljon valvontatyön kannalta 
dokumentoimattomia tehtäviä, kuten rakentamiseen vaadittavien lupien voimassa ole-
misen tarkastaminen sekä käytännön yhdyshenkilönä toimiminen rakennushankkeen eri 
osapuolten välillä. Lisäksi yleistoimenpiteisiin voidaan myös laskea huomion kiinnit-
täminen rakennusvaiheen yleiseen palo- ja työturvallisuuteen, sopimuskumppanien ja 
suunnittelijoiden kutsuminen työmaalle tarvittaessa sekä mahdollisten muutosesitysten 
tekeminen rakennuttajalle, jos ne ovat esimerkiksi työteknisistä tai kustannuksellisista 
syistä tarpeellisia. Myös viranomaiskatselmusten ja -tarkastusten pitämisen seuranta ja 
työmaakokouksiin osallistuminen voidaan luokitella yleistoimenpiteisiin, mutta näitä 
tehtäviä käsitellään viranomaisasioiden ja dokumentoinnin osioissa. Yleistoimenpitei-
siin toteutettiin lomake, johon valvoja täyttää oleellisimmat tiedot kohteesta, kuten 
kohteen nimen, osoitteen, rakennusten lukumäärän, kerrosluvun, paloluokan ja raken-
nuksen aloja. Lisäksi lomakkeeseen täytetään kaikkien oleellisimpien rakentamisen 
osapuolten nimet, puhelinnumerot ja muut yhteystiedot. Tämä on tärkeää siksi, että 
yleistoimenpiteisiin kuuluvan valvontatehtävän mukaan valvojan täytyy toimia raken-
nushankkeen eri osapuolten välistä yhteistyötä parantavana henkilönä. 
Viranomaisasiat-otsikon alle sisältyy hyvin pitkälti valvontatehtäviä, jotka pohjautuvat 
mm. maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä kunnan rakennusvalvonnan antamiin määräyk-
siin. Tämä osio tulee sisältämään kopion rakennusluvasta (rakennuslupapäätös) ja 
tämän pohjalta työhön on toteutettu lomake, joka sisältää lupamääräykset ja muut eh-
dot. Tähän lomakkeeseen valvoja täyttää rakennusvalvonnalla hyväksytettävien 
työnjohtajien nimet ja mahdollisesti päivämäärät, milloin henkilö on aloittanut tehtävät. 
Lomakkeessa on myös listattu valmiiksi kunnan rakennusvalvonnalle esitettäviä suun-
nitelmia ja tarvittaessa valvoja täyttää suunnitelmien kohdalle vastuuhenkilön ja 
päivämäärän, milloin suunnitelma on hyväksytetty. Viimeisenä kohtana lomakkeella on 
viranomaiskatselmukset valmiiksi listattuna. Näidenkin kohdalle valvoja täyttää vas-
tuuhenkilön ja katselmuksen päivämäärän. 
Ajallinen valvonta on enimmäkseen aikataulun tarkastelua ja seurantaa. Tähän osioon 
tullaan liittämään urakoitsijan tekemät yleisaikataulu sekä sisustusvaiheen aikataulu. 
Näiden pohjalta valvoja tarkkailee työn etenemistä ja aikataulupoikkeaman sattuessa 
ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin. Ajallisen valvonnan osioon on myös toteutettu luo-
vutusvaiheen toimenpideluettelo. Luettelo sisältää yleisiä toimenpiteitä, LV- ja IV-töitä, 
sähkötöitä, suunnittelijoiden tarkastuksia ja muita tarkastuksia valmiiksi luetteloidussa 
muodossa. Valvojan tehtäväksi jää selvittää tai määritellä jokaiselle tarvittavalle tehtä-
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välle vastuuhenkilö ja huolehtia, että tehtävät tulevat tehdyiksi. Lomakkeen kääntöpuo-
lelle voidaan myös ottaa kaikilta vastuuhenkilöiltä kuittaus, jotta voidaan todistaa, että 
henkilöt ovat tehneet heille kuuluneet tehtävät. 
Rakennustekninen laadunvalvonta on suurimmassa osassa valvojan työtä ajatellen. 
Valvojan pääasiallinen tehtävä on valvoa rakennustyön laatua, toteutusta ja siinä käytet-
tyjä työmenetelmiä ja -tekniikoita. Tämä osio sisältää urakoitsijan tekemän 
laadunhallinta- ja kosteudenhallintasuunnitelman. Näiden lisäksi rakennustekniseen 
laadunvalvontaan suurena osana liittyy työhön toteutettu mallityöluettelo. Mallityöluet-
telossa on valmiiksi lueteltuna kaikki oleelliset kohdat, mistä mallitöitä olisi syytä 
teettää ja tarkastaa. Luettelossa on käyty läpi perustukset, aluerakenteet, rakennusrunko, 
elementit, julkisivu, yläpohjarakenteet, täydentävät sisäosat, sisäpinnat, rakennusvarus-
teet, LVI-asennukset, sähköasennukset, kasvillisuus ja kasvualustat, pintarakenteet sekä 
aluevarusteet. Jokaisen pääotsikon alle on luetteloitu 1-15 kohtaa, joista valvoja valitsee 
ja merkitsee kohdekohtaisesti kyseisessä kohteessa toteutettavat mallityöt. Kun mallityö 
on tehty ja tarkastettu, merkitään mallityöluetteloon kyseisen mallityön kohdalle päi-
vämäärä ja tarkastajien nimet. Lisäksi mallityöhön liittyviä huomautuksia voi kirjoittaa 
toiselle, niille toteutetulle lomakkeelle. 
Taloudellinen valvonta sisältää mm. vakuuksien ja vakuutusten tarkastamisen, että ne 
täyttävät sopimuksissa sovitut piirteet, urakoitsijan taloudellisen tilanteen seurannan 
maksuhäiriöiden yms. osalta sekä maksuerien kelpoisuuden tarkastamisen. Tämän 
vuoksi tämä osio sisältää maksuerätaulukon. Valvojan tehtäviin kuuluu maksukertymän 
seuranta ja maksuerien hyväksyminen. Tämä tehtävä on osaltaan rakennuttajan edun 
valvomista. Näin varmistutaan, ettei rakennuttaja maksa urakoitsijalle turhasta vaan ra-
kennuttajan ja urakoitsijan välisen maksuerätaulukon maksueräkohtaiset ehdot 
täyttyvät. Valvojan tehtäviin kuuluu myös lisä- ja muutostyötarjousten läpikäyminen, 
niiden sisällön, määrien ja hintojen tarkastaminen. Näihin liittyvä urakoitsijan tekemä 
yksikköhintaluettelo sisällytetään tähän osioon. Lisäksi myös lisä- ja muutostyötarjouk-
set dokumentoidaan tähän osioon.  
Asuntotuotannon valvontatoimenpiteet pitää sisällään työtehtäviä joihin ei tarvinnut to-
teuttaa mitään lomakkeita. Otsikko pitää sisällään mm. osallistumisen vastaanotto- ja 
vuositarkastuksiin sekä kauppakirjojen ja rahoitussuunnitelmien edellyttämien valmius-
asteilmoitusten hoitamisen. Näistä tehtävistä tulevat dokumentit säilötään tähän osioon. 
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Ympäristö- ja turvallisuusasiat sisällytettiin tähän työhön toimeksiantajan vaatimukses-
ta. RT-kortti /3/, jota käytettiin tämän työn lähteenä, ei sisällä tätä otsikkoa eikä tähän 
liittyviä työtehtäviä suuremmalti, mutta pitää sisällään yhden tehtävän: ”työstä aiheutu-
vien ympäristöhaittojen ehkäisyn, ympäristökatselmusten ja tarpeellisen tiedottamisen 
seuranta”. Tähän osioon toteutettiin turvallisuusasioiden vastuuhenkilölomake sekä TR-
mittausten tulosten seurantaan käytettävä taulukko. Turvallisuusasioiden vastuuhenkilö-
luettelo pitää sisällään mm. työturvallisuuskoordinaattorin, työsuojelupäällikön ja 
erinäisten työsuojeluvaltuutettujen yhteystiedot. TR-mittausten seurantataulukkoon val-
voja voi täyttää työmaalla urakoitsijan toteuttamat TR-mittausten tulokset ja täten 
seurata työmaan työturvallisuusindeksiä. 
Muut valvontatoimenpiteet sisältävät maanrakennustöiden ja LVIS-töiden valvontatoi-
menpiteiden tehtäväluettelot. Ne sisältävät mm. louhintatöihin liittyvien 
kiinteistökatselmuksiin osallistumisen, maa-ainesmateriaalin laadun varmistamisen, tii-
vistys- ja paalutuspöytäkirjojen tarkastamisen sekä LVIS-töihin liittyvien 
toimintakokeiden seuraamisen. Kaikista näistä tehtävistä säilytetään dokumentit. Lisäk-
si muut valvontatoimenpiteet sisältää siihen toteutetun vesieristeiden 
tarkastuslomakkeen. Tämä lomake sisältää yksinkertaisen taulukon missä on valmiiksi 
numeroitu asunnot 80:een saakka ja sarakkeina on pesuhuoneen seinä, pesuhuoneen lat-
tia, saunan seinä, saunan lattia sekä WC. Näihin sarakkeisiin valvoja merkkaa onko 
kyseinen kohde hyväksytty vai onko siinä jotain huomautettavaa. Jos korjattavaa tai 
huomautettavaa löytyy, kirjoitetaan nämä toiselle sivulle. 
Pöytäkirjat ja dokumentit osioon kootaan muihin osioihin kuulumattomat asiakirjat. 
Tänne voidaan sisällyttää työmaakokous-, urakoitsijapalaveri-, vastaanottotarkastuksien 
ja jälkitarkastuksien pöytäkirjat, rakennuttajan vaatimat laadunvalvonnan dokumentit 
sekä vastaanotto- ja jälkitarkastuksiin liittyvät dokumentit. 
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5 TYÖMAAVALVONNAN TOIMENKUVA 
Valvojan työtehtävät koostuvat hyvin monesta pienestä osasta. Rakennuttajan ja raken-
nuksen käyttäjän vaatimukset ja tavoitteet on otettava huomioon valvontatyötä 
suoritettaessa ja toimittava näiden kahden osapuolen edunvalvojana. Valvontatyö alkaa 
urakka-asiakirjoihin perehtymisestä, jotta valvoja saisi hyvän kuvan tavoiteltavasta lop-
putuloksesta. Valvontatyö tulisi suunnitella mahdollisimman tehokkaaksi ja 
taloudelliseksi, mutta samalla täytyisi osata ottaa huomioon monen eri osa-alueen ja ra-
kennusprojektin eri vaiheiden vaatimat valvottavat asiat. Ennaltaehkäisy on kaikkia 
osapuolia helpottavaa työtä, jota valvoja voi osaltaan tehdä. Urakoitsijalle voidaan il-
moittaa mahdollisista havainnoista mitkä voisivat aiheuttaa rakennusvirheitä. Myös 
sopimusasiakirjoja selventäviä ja työohjeita täsmentäviä huomautuksia valvoja voi ura-
koitsijalle antaa, mutta tässä täytyy ottaa huomioon valvojan valtuudet ja niiden laajuus. 
Valvoja ei siis johda työtä vaan ohjeet ja määräykset menevät aina urakoitsijan kautta. 
Myös rakennuttaja on pidettävä tietoisena työmaan toiminnasta ja sen edistymisestä. 
Valvoja on rakennuttajan palkkaama asiantuntija ja täten vastaa toiminnastaan, antamis-
taan määräyksistä ja ohjeista suoraan rakennuttajalle. 
 
5.1 Valvonnan tavoite ja valvojan vastuu 
Talonrakennustyön työmaavalvonnan tavoitteena on varmistaa, että rakennustyö teh-
dään viranomaisten, lakien, asetusten ja määräysten mukaisesti sekä 
tilaajan/rakennuttajan tavoitteleman laatutason, työselostuksien ja piirustusten sekä 
muiden sopimuksessa olevien vaatimusten mukaisesti. Valvojan on suunniteltava työ-
maalla tekemänsä tarkastukset ja kokoukset niin, että hän pystyy valvomaan itse tai 
urakoitsijalla teettämillä mittauksilla ja tarkastuksilla koko rakennusprojektin aina poh-
jaolosuhteista luovutukseen saakka. Valvojan täytyy dokumentoida rakennusprojektin 
ajalta kaikki tarpeelliset mittaustulokset ja tarkastuspöytäkirjat, mitä viranomainen tai 
rakennuttaja vaatii. Myös valvojan tarpeelliseksi katsomansa muu aineisto on tärkeää 
dokumentoida koska dokumentoinnilla voidaan helpottaa myöhemmin ilmenevien viko-
jen ja puutteiden syiden selvittämistä. 
Valvoja on rakennuttajan palkkaama henkilö jonka yhtenä pääasiallisena tehtävä on 
toimia rakennuttajan edunvalvojana. Valvojan on huomautettava urakoitsijaa mahdolli-
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sista virheistä ja puutteista, huomautettavan aiheen vakavuudesta riippuen, joko suulli-
sesti huomauttamalla tai kirjallisesti työmaapäiväkirjaan kirjaamalla. Huomautettuaan 
urakoitsijaa, vastuu tämän virheen/puutteen korjauksesta siirtyy urakoitsijalle. Urakan 
työmaavalvonta-kirjassa /3/ sanotaan, että rakennuttaja on puolestaan vastuussa valvo-
jan antamista määräyksistä ja ohjeista urakoitsijalle. Poikkeuksena tähän ovat 
määräykset, joiden virheellisyyden urakoitsijan olisi pitänyt kohtuuden mukaan huoma-
ta, sekä ne määräykset, joita valvojalla ei ollut valtuuksia antaa ja urakoitsija tiesi, tai 
hänen olisi pitänyt tietää, että valvoja ylitti vastuunsa. Lisää ja tarkempaa tietoa näistä 
vastuuasioista löytyy RT-kortista 16–10660 /4/. 
Yhteydenpito eri osapuolten välillä on myös yksi olennainen osa valvonnan työtehtäviä. 
Valvoja toimii eri osapuolten välillä yhteyshenkilönä. Hyvä yhteistyö eri osapuolten vä-
lillä on myös avainasemassa valvonnan täsmälliselle ja onnistuneelle suorittamiselle. 
 
5.2 Yleistoimenpiteet 
Rakennustyömaan yleistoimenpiteisiin voitaisiin lukea kuuluvaksi paljon käytännön 
tehtäviä, kuten rakennusprojektin eri osapuolien (rakennuttaja, urakoitsija, suunnittelijat 
ym.) välillä yhdyshenkilönä toimiminen ja projektin eri vaiheissa pidettäviin kokouksiin 
osallistuminen sekä niissä käsiteltävien asioiden mahdollinen valmistelu. 
Työmaapäiväkirjan seuranta kuuluu valvojan työtehtäviin. Urakoitsijan velvollisuuksiin 
kuuluu työmaapäiväkirjan täyttäminen ja valvojan täytyy päiväkohtaisesti kuittauksel-
laan varmentaa sen sisältämien tietojen oikeellisuus. Valvojan kuuluu myös kirjata 
työmaapäiväkirjaan omia huomautuksia, jos jotain vakavaa huomautettavaa ilmenee 
jossain vaiheessa. 
Valvojan tehtäviin kuuluu yleensä toimia erinäisten työmaakokousten sihteerinä, niiltä 
osin kun valvoja on kokouksissa läsnä. Myös kokousten pöytäkirjojen tekeminen kuu-
luu valvojan vastuulle kuten myös niiden postittaminen eri osapuolille. 
 
5.3 Viranomaisasiat 
Valvoja tulee mukaan rakennusprojektiin yleensä vasta sitten, kun rakennusvalvontavi-
ranomaiset ovat myöntäneet rakennusluvan tai rakennuslupahakemus on laitettu vetä-
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mään. Valvojan ensimmäisenä tehtävänä on vain todeta, että rakentamiseen on saatu lu-
pa kunnan rakennusvalvonnasta. Rakennusluvassa on myös mainittu ehtoina joitain hy-
väksytettäviä työnjohtajia, esitettäviä suunnitelmia ja tehtäviä katselmuksia. 
Rakennusvalvontaviranomainen vaatii hyväksytettäväksi joitain työnjohtajia, ennen 
kuin rakennustyötä saa aloittaa. Näitä hyväksytettäviä työnjohtajia voi olla mm. vastaa-
va työnjohtaja, ilmanvaihtotöiden työnjohtaja ja kvv-työnjohtaja, joka vastaa kiinteistön 
vesi- ja viemäriverkostosta. Vastaava työnjohtaja on hyväksytettävä/ilmoitettava aina 
uudisrakennuskohteissa. Mahdolliset muut hankkeeseen osallistuvat työnjohtajat tulevat 
tapauskohtaisesti, riippuen hankkeen piirteistä. 
Luvassa voidaan myös vaatia joitain erityisiä suunnitelmia, koskien tiettyjä työvaiheita. 
Esimerkiksi vaatimuksena voi olla rakennesuunnitelmien esittäminen ennen runkovai-
heen aloittamista. Muita vaadittavia suunnitelmia voi olla mm. ilmanvaihtosuunnitelma, 
kiinteistön vesi- ja viemäriverkoston suunnitelma sekä savunpoistosuunnitelma. Savun-
poistosuunnitelma lähetetään pelastuslaitokselle, josta rakennusvalvontaviranomainen 
saa lausunnon. 
Rakennuslupapäätöksessä mainitaan myös kaikki kokoukset, katselmukset, tarkastukset 
ja mittaukset mitä viranomaiset vaativat. Valvojalla on suuri rooli joidenkin kokousten, 
katselmusten, tarkastusten ja mittausten suorittamisessa, mutta kaikki eivät valvojan 
vastuulle kuulu. Osan näistä tekee asennusliikkeet, jotka suorittavat viranomaisten vaa-
timia asennuksia (mm. merkki- ja turvavalotarkastus), pelastuslaitos tekee savunpoisto-
tarkastuksen ja muita tarkastuksia voi suorittaa joko valvoja tai urakoitsija itse. Näiden 
suoritusten vastuuhenkilöt määräytyvät lähinnä rakennuttajan, valvojan ja urakoitsijan 
välisissä sopimuksissa. 
Näiden edellä mainittujen lupaehtojen täyttäminen on urakoitsijan vastuulla, mutta val-
vojan täytyy huolehtia, että ehdot tulevat täytetyksi. Urakoitsija vastaa virheistään ra-
kennuttajalle, jonka alaisena valvoja toimii. Jos urakoitsija ei täytä lupaehtoja, voi ra-
kennuttaja joutua vastaamaan asiasta rakennusvalvontaviranomaisille. Valvoja siis toi-
mii rakennusprojektissa urakoitsijan edunvalvojana ja ehkäisee mahdollisia virheitä. 
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5.4 Ajallinen valvonta 
Ajallinen valvonta on todella suuressa osassa rakennusprojektin onnistumisessa. Aika-
taulut voivat olla hyvinkin tiukkoja ja jos projekti ei pysy aikataulussa, voi urakoitsijalle 
koitua tästä sakkoja. Nämä sakot on määritelty rakennuttajan ja urakoitsijan välisissä 
sopimuksissa. Valvojan tehtäviin kuuluu siis valvoa, että työt pysyvät aikataulussaan. 
Urakoitsija laatii työmaan työaikataulun muiden urakoitsijoiden ja rakennuttajan kanssa 
yhteistyössä. Valvojan tehtäviin kuuluu aikataulun ja työsuunnitelmien tarkastaminen ja 
niiden toteutumisen valvonta. Jos ilmenee, ettei urakoitsija pysty suorittamaan työtehtä-
viä aikataulun mukaisesti, voidaan aikatauluja muuttaa vain yhteisesti kaikkien osapuol-
ten kanssa sopimalla. 
Urakoitsija itse laatii työsuunnitelmat ja tarkemman aikataulun kuukausi- tai viikkota-
solla. Valvojan työtehtäviin kuuluu myös näiden tarkastaminen ja toteutumisen valvon-
ta. Jos aikataulun toteutumisessa ilmenee ongelmia, valvoja voi osallistua näiden ongel-
mien ratkaisuun ja aikataulupoikkeamien käsittelyyn. 
 
5.5 Rakennustekninen laadunvalvonta 
Miltei suurin merkitys koko rakennusprojektin valvonnassa on juuri teknisellä valvon-
nalla ja laadunvalvonnalla. Tämä osio sisältää mm. erilaisten urakoitsijan laatimien 
suunnitelmien tarkastuksen ja toteutuksen valvonnan. Rakennuttaja ja urakoitsija ovat 
yhdessä sopineet toteutettavasta laadusta urakkasopimuksessa ja valvojan tehtävänä, ra-
kennuttajan edustajana toimiessaan, on näiden vaatimusten täyttyminen. Tämä laadun-
valvonta kuuluu niin urakoitsijalle kuin valvojallekin. Valvoja voi teettää mallitöitä tar-
vittavista kohteista ja näin saada varmistuksen siitä, että laatu on vaaditulla tasolla. 
Valvojan tehtäviin kuuluu myös hankekohtaisen laatusuunnitelman tarkastaminen ja sen 
toteutumisen valvonta. Urakoitsijalla voi itselläänkin olla joitain laadunvarmistustoi-
menpiteitä ja tehtäviä tarkastuksia ja mittauksia, joita täytyy suorittaa. Valvojalla täytyy 
olla tieto myös näistä toimenpiteistä, jotta niidenkin toteutumista voitaisiin seurata. 
Tekniseen valvontaan kuuluu osana myös urakoitsijoiden työnjohtajien pätevyyden ar-
viointi. Valvojan täytyy seurata, että työnjohtajat omaavat tarvittavat tiedot vaadittavien 
töiden suorittamiseen. Myös työnjohtajien perehtymistä työtehtäviin tulee seurata aktii-
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visesti. Rakennushankkeen vastaavan työnjohtajan pätevyyden valvontavastuu on kun-
nan rakennusvalvontaviranomaisella. Maankäyttö- ja rakennuslaki /5/ määrää, että työn 
vaatiessa luvan tai muun viranomaishyväksynnän tulee rakennustyössä olla työn suori-
tuksesta ja laadusta vastaava (vastaava työnjohtaja).   
Yhtenä osana laadunvalvontaa on myös käytettävien rakennusmateriaalien sopivuuden 
tarkastaminen. Suurin vastuu on toki urakoitsijalla tekemästään työstä ja siinä käytetyis-
tä materiaaleista, mutta osana valvojan tehtäviä on materiaalien sopivuuden ja laadun 
tarkastaminen. Jos rakennusprojektissa käytetään jotain valmiina toimitettavia raken-
nusosia, kuten elementtejä, voi valvoja käydä mahdollisesti tehtailla tarkastamassa ra-
kennusosien laatua. Tästä on erikseen sovittava rakennuttajan ja valvojan välisissä 
sopimuksissa. 
 
5.6 Taloudellinen valvonta 
Taloudellisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että kaikki laskut perustuvat sopi-
muksiin. Myös lisä- ja muutostyöt, rakennuttajan maksuvelvollisuuden täyttyminen se-
kä rakennuttajan edunvalvonta ovat olennainen osa taloudellista valvontaa. Taloudelli-
sen valvonnan laajuus riippuu osittain urakkamuodosta. Jos esimerkiksi rakennuttajan 
urakoitsijalle suorittamat maksut etenevät maksuerittäin ja ne on sidottu tiettyihin työ-
vaiheisiin, on valvojan varmistettava, että vaaditut työvaiheet on tehty, ennen maksu-
erän hyväksymistä. Myös maksueräkertymän kokonaisuutta on valvojan seurattava. 
Lisä- ja muutostöillä on myös suuri merkitys taloudellisessa valvonnassa. Jos projekti 
on hyvin suunniteltu, ei lisä- ja muutostöitä yleensä tule kuin muutamia, mutta mitä 
huonommin suunniteltu rakennusprojekti on, sitä enemmän niitä tulee ja sitä enemmän 
ne työllistävät valvojaa. Valvojan tehtäviin kuuluu tarkastaa lisä- ja muutostyötarjouksi-
en sisältö, sen määrät ja hinnat. Muutostöiden kohdalla valvojan on myös arvioitava sen 
tarpeellisuutta. 
Valvojan täytyy seurata kustannusten mahdollisia ylisuuria nousuja. Jos kustannukset 
kasvavat liikaa, voi valvoja tehdä rakennuttajalle esityksen kustannusten karsimisesta ja 
siihen käytettävistä keinoista. Valvojan kuuluu myös varmistaa rakennuttajalle tehtävän 
hyvityksen suorittaminen, jos rakennusprojektiin löytyy jotain kustannuksia pienentäviä 
keinoja. 




Dokumentoinnin tarkoituksena on erilaisten asioiden kirjaaminen mahdollista myöhem-
pää käyttöä varten. Dokumentoinnilla voi olla suuri merkitys esimerkiksi, jos myöhem-
min tulee ilmi jotain vikoja tai puutteita ja näiden tueksi tarvitaan näyttöä. 
Rakennuttajalla on tähän aihealueeseen liittyen yleensä omat vaatimuksensa. Rakennut-
tajalla on erilaisia vaadittuja tarkastuksia ja katselmuksia, joilla varmistetaan erilaisten 
rakenteiden oikeaoppinen rakentaminen ja joiden dokumentointi kuuluu valvojalle. Val-
voja voi myös ottaa kuvia dokumentoinnin tueksi. Tärkeimpänä osana dokumentointia 
on piiloon jäävien rakenteiden laillisuuden ja vaatimustenmukaisuuden täyttyminen. 
Valvojan tehtävänä on suorittaa näitä tarkastuksia ja katselmuksia tai valvoja voi, tilan-
teen niin vaatiessa, valtuuttaa jonkin toisen osapuolen tekemään vaadittavat tehtävät. 
Urakoitsijan vastuulla on täyttää työmaapäiväkirjaa jonka valvoja tarkastaa jokaisen 
päivän osalta ja varmistaa sen sisältämien tietojen oikeellisuuden allekirjoituksellaan. 
Valvoja voi myös tehdä omia huomautuksia ja kirjauksia kyseiseen työmaapäiväkirjaan. 
 
5.8 Muut valvontatehtävät 
Muita valvontatehtävien osa-alueita on ympäristö- ja työturvallisuusasioiden valvonta 
sekä muut talonrakentamiseen liittyvät valvontatoimenpiteet. Näihin sisältyy paljon 
pelkkää seurantaa sisältäviä tehtäviä, joihin tarvitsee puuttua vain jos jossain rakennus-
projektin vaiheessa ilmenee jotain sopimuksenvastaista. 
Ympäristö- ja turvallisuusasioiden merkitys korostuu nykypäivinä entistä enemmän. 
Rakentamisen vaikuttaessa paljon ympärillä oleviin rakennuksiin ja kulkuväyliin, on 
valvonnassakin otettava tarkasteluun tämä jo ennen rakentamisen aloittamista. Näiden-
kin työtehtävien laajuus riippuu rakennuskohteen tyypistä ja laajuudesta, mutta 
esimerkiksi ennen maanrakennustöitä, täytyy valvojan osallistua viereisissä rakennuk-
sissa tehtäviin kiinteistökatselmuksiin, joissa havaitaan mahdolliset olemassa olevat 
rakennusvirheet ja muut viat. Tämä sama katselmus toistetaan mahdollisesti muita ra-
kennuksia vahingoittavien työvaiheiden jälkeen ja valvoja dokumentoi tarvittaessa 
katselmuksissa tehdyt havainnot. 
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Valvojan tehtäviin kuuluu myös työmaalla tehtävien töiden turvallisuuden valvonta. 
Valvoja osaltaan vaikuttaa työmaan turvallisuuteen seuraamalla työtapoja ja työvälineitä 
ja tarpeen vaatiessa tekee huomautuksen työmaapäiväkirjaan. Urakoitsijan vastuulla on 
näiden mahdollisten puutteiden ja virheiden korjaaminen. Valvoja saa hyvän yleiskuvan 
työmaan turvallisuudesta työmaalla tehtävien TR-mittausten tuloksista, joita valvoja 
seuraa. 
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6 TYÖN ETENEMINEN 
Kansion rakentaminen alkoi kahdella työmaalla jo ennen itse insinöörityön aloittamista. 
Toimeksiantaja alkoi koota kahden työmaan, Asunto Oy Kuopion Ratavahdin sekä 
Asunto Oy Siilinjärven Siilinportin työmaavalvonnasta tulevia dokumentteja kansioihin 
ja näin saatiin käytännön valvontatyöstä apua kansion rakenteen ja sisällön suunnitte-
luun. Kansion tehtävälajittelua (välilehtiä) ja tarvittavia lomakkeita voitiin näin ollen 
alkaa suunnittelemaan tarkemmin.  
Toimeksiantaja oli myös kahdessa valvomassaan asuinrakennuskohteessa sopinut kan-
sion luovuttamisesta tilaajalle rakennushankkeen jälkeen. Tilaajalle luovutetaan kansio, 
joka sisältää kaikki valvonnan aikana tulleet valvontatyöhön liittyvät dokumentit ja näin 
tilaaja voi varmistua, että rakennushanke on toteutettu asianmukaisesti. 
Tämä insinöörityö oli monipuolinen käytännön läheinen työ jonka tarkoituksena oli 
saada toteutettua Rakennusvalvonta Suomiselle käytännön työhön apuväline. Toisena 
tärkeänä päätavoitteena tässä työssä oli myös se, että työn tekijä saisi kattavan käsityk-
sen talonrakennustyön työmaavalvonnan sisällöstä ja käytännön toteutuksesta. 
Ensimmäisenä askeleena työn aloituksessa oli aiheeseen tutustuminen. Työn tekijällä ei 
ollut ennen työn aloitusta aiempaa kokemusta eikä tietoutta työmaavalvonnasta. 
Tiedon hakeminen aiheeseen liittyen osoittautui työn tekijälle yllättävän hankalaksi. 
Työn tekijä etsi tietoa niin internetistä omatoimisesti, kirjallisuutta ohjaavan opettajan 
avustuksella kuin myös Savonia ammattikorkeakoulun kirjastosta henkilökunnan avus-
tuksella, mutta ei löytänyt kuin yhden kirjan /1/ joka käsitteli pelkästään tätä aihetta. 
Teknillisen korkeakoulun Rakentamistalouden laboratorion julkaisussa oli melko katta-
vasti käyty läpi työmaavalvonnan suunnittelun ja toteutuksen pääkohdat teoriatasolla. 
Lisäksi kirjassa oli sivuttu hieman työmaavalvonnan valtuuksia, oikeuksia ja vastuita. 
Kirja antaa ylimalkaisen kuvan itse työmaavalvonnan käytännön toteutuksesta, mutta 
tähän työhön ei ole olemassakaan yhtä tiettyä mallia jolla rakennuskohteen valvonta 
voitaisiin aina toteuttaa. Valvonta koostuu niin monesta pienestä tekijästä ja siihen vai-
kuttaa kohteen tyyppi ja laajuus sekä muut asiat niin suuresti, että käytännön toteutus 
vaihtelee kohteittain ja valvojittain. 
Työn etenemiseen ja työn aikana opittujen asioiden sisäistämiseen vaikutti hyvin suu-
rissa määrin palaverit toimeksiantajan ja työn tekijän välillä. Palavereissa työn tekijä 
pystyi kysymään toimeksiantajalta epäselväksi jääneitä asioita ja samalla myös oppi-
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maan uutta työmaavalvontaan liittyen. Palavereissa käytiin myös läpi itse työn tulokse-
na toteutettavan kansion sisältöä ja ulkomuotoa. Tarvittavia lomakkeita, välilehtiä ja 
muuta sisältöä suunniteltiin toimeksiantajan kanssa yhdessä ja työn tekijä hoiti sen jäl-
keen käytännön toteutuksen. 
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7 TULOKSET 
Insinöörityön tavoitteena oli toteuttaa toimiva apuväline käytännön talonrakennustyön 
työmaavalvonnan toteutukseen. Kansio auttaa valvojaa työn suunnittelussa ja töiden ai-
kataulullisessa seuraamisessa. Se toimii myös dokumenttina, joka todistaa 
rakennusvaiheen määräysten mukaisen toteuttamisen ja voidaan sellaisenaan luovuttaa 
rakennuksen tuleville käyttäjille. Kansio toimii myös toimeksiantajalla oman työn 
markkinointivälineenä ja on herättänyt kiinnostusta isommissa rakennusurakoitsijoissa. 
Työn toisena päätavoitteena oli, että työn tekijä oppisi talonrakennustyön työmaaval-
vonnan sisältöä ja toteutusta. Työn tekijän mielestä tämä tavoite toteutui hyvin ja hän 
sai hyvän käsityksen valvonnan laajuudesta, mutta käytännön toteutuksen voi kunnolla 
oppia vain tekemällä. 
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8 TYÖN ARVIOINTI 
Insinöörityöhön tarvitaan alaan ja opintojen suuntautumisvaihtoehtoon sopiva aihe. 
Työn tekijälle ehdotettiin tätä aihetta jo toisen opiskeluvuoden aikana, mutta hän ei 
saanut silloin vielä lupaa työn aloittamiseen, koska opinnot eivät olleet tarvittavan pit-
källä. Kolmannen opiskeluvuoden alussa opintopisteitä oli jo tarpeeksi ja työn tekijä 
pääsi aloittamaan insinöörityön tekemisen. Työn aihetta siis ehdotettiin tekijälle eikä 
aihetta tarvinnut etsiä. 
Oma-aloitteisuutta tarvitaan insinöörityössä todella paljon. Vaikka aihetta ehdotettiin-
kin toimeksiantajan suunnalta, niin työn aloittamisessa tarvitaan työn tekijän oma-
aloitteisuutta. Projektin aloittaminen, suunnitelman ja aikataulun laatiminen, työn aikai-
set palaverit ja koko projektin läpivienti on työn tekijän vastuulla. Työn tekijä ottikin 
toimeksiantajaan yhteyttä ja aloitti insinöörityön hyvin oma-aloitteisesti heti kolmannen 
vuoden alussa. 
Kattavan suunnitelman laatiminen projektin alussa on hyvin tärkeää. Työn suunnittelus-
sa painotettiin työn tavoitteita, toteutustapaa ja aikataulua. Tavoitteet oli tärkeä miettiä 
hyvin ennen työn aloittamista, jotta päästiin haluttuun lopputulokseen. Työstä haluttiin 
käytännössä toimiva kokonaisuus ja koska työn hahmotelma oli toimeksiantajalla jo 
hyvin mietittynä, oli tärkeää saada samat tavoitteet selviksi työn tekijälle. 
Insinöörityö on suuri osa ammattikorkeakouluopintojen loppuvaihetta. Työn tarkoituk-
sena on osaltaan näyttää, että opiskelija on oppinut tutkintoon liittyvät asiat, 
ymmärtänyt ne ja osaa vielä lisäksi soveltaa näitä asioita käytännössä. Insinöörityön 
aloittaminen hyvissä ajoin voi olla hankalaa, koska opinnot ovat vielä suurelta osin suo-
rittamatta ja kurssien tehtävät ja tentit aiheuttavat työtä. Toisaalta insinöörityö voi myös 
tukea muita opintoja. Kursseilla tehtävät tutkielmat, esitelmät yms. voi tehdä insinööri-
työn aiheesta ja täten saada niin opintoja kuin insinöörityötäkin edistettyä yhdellä 
kertaa. Tässä mielessä työn aloittaminen heti kolmannen opiskeluvuoden alussa oli vii-
sasta. Työn tekijä pääsi käyttämään insinöörityötä muiden opintojen tukena. 
Palaverit ohjaavan opettajan, toimeksiantajan ja työn tekijän välillä olivat oikein ajoitet-
tuja ja niitä pidettiin tarpeeksi usein. Palavereja työn sisältöön liittyen pidettiin neljä 
kertaa koko projektin aikana ja paikalla oli aina ohjaava opettaja, toimeksiantaja ja työn 
tekijä. Palavereissa käytiin läpi työn edistymistä, aikataulussa pysymistä ja tehtäviä 
muutoksia sekä lisäyksiä. Lisäksi työn tekijä piti suunnittelupalavereja toimeksiantajan 
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kanssa aina tarvittaessa jos eteen tuli epäselviä asioita. Palaverit oli hyvin joustavasti 
sovittavissa työn tekijän ja toimeksiantajan välillä mikä auttoi suuresti työn edistymistä. 
Aikataulun osalta suunnitelmissa pysyttiin. Suunnitelmissa mainitun alustavan aikatau-
lun mukaan työn oli määrä valmistua syyskuun 2010 loppuun mennessä. Vaikka 
ajoittain työn teko hidastui ja jopa seisahtui opiskelu- ja työkiireiden vuoksi, aikataulus-
sa kuitenkin pysyttiin. Työ valmistui aikataulun mukaisesti syksyllä 2010. 
Toimeksiantaja oli hyvin tyytyväinen saavutettuun lopputulokseen. Työn tuloksena saa-
tu kansio palvelee hyvin valvonnan käytännön työtä ja siitä on todellista hyötyä 
toimeksiantajalle. Kansiota kehitetään jatkossakin valvontatyön ja valvojan tarpeet 
huomioon ottaen. Siihen tehdään muutoksia ja lisäyksiä tarpeen vaatiessa. 
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LIITTEET 
Liite 1 – Talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväkansio (liite on jätetty julkaise-
matta toimeksiantajan pyynnöstä) 
